

Die 7 häufigsten Fehler in der VOB-Kalkulation

Und wie Sie sie vor dem Submissionstermin abfangen. Ein Praxisleitfaden für mittelständische Bauunternehmen.

WAS SIE ERWARTET

- 7 konkrete Fehler · Symptom, Konsequenz und Lösung pro Fehler
- Aus 14 Jahren Kalkulationspraxis in 10 Gewerken
- Geeignet für VOB/A, VgV und freie Vergaben
- Direkt einsetzbare Checkpunkte für Ihre nächste Submission

VORWORT

Warum die meisten VOB-Kalkulationen Geld liegen lassen.

Wer öffentliche Ausschreibungen bepreist, kämpft an drei Fronten gleichzeitig: VOB/A-Formalismus, Markt-Druck und der eigene Zeitplan. In dieser Dreifach-Belastung schleichen sich Fehler ein, die für mittelständische Bauunternehmen jedes Jahr fünf- bis sechsstelligen Beträge kosten — entweder als entgangene Zuschläge oder als unprofitable Aufträge.

Dieses Whitepaper ist die Verdichtung von 14 Jahren KALKU-Praxis: tausende bepreiste LVs in 10 Gewerken — Tiefbau, Rohbau, GaLaBau, Elektro, SHK, Trockenbau, Dachdecker, Estrich, Metallbau und Straßenbau. Wir zeigen die sieben Fehler, die in fast jedem Audit auftauchen, mit dem ich ein neues Mandat beginne.

Für wen ist dieser Leitfaden geschrieben?

- **Inhaber & Geschäftsführer**
die selbst kalkulieren oder die Kalkulation verantworten — und wissen wollen, wo systematisch Geld verloren geht.
- **Kalkulatoren & Bauleiter**
die unter Submissionsdruck arbeiten und nach reproduzierbaren Prüfpunkten für jede Abgabe suchen.
- **Controlling & kaufm. Leitung**
die Margen-Abweichungen zwischen Submission und Schlussrechnung methodisch reduzieren wollen.

AUFBAU

Jeder der sieben folgenden Fehler ist auf einer Seite gegliedert: SYMPTOM (wie er sich in der Praxis zeigt), KONSEQUENZ (was er kostet) und LÖSUNG (was Sie konkret ändern). Am Ende finden Sie eine Kurz-Checkliste.

FEHLER NR. 1 / 7

EFB-Nachweise zu spät bepreist.

Mittelohn, AGK, W+G und Sozialkosten-Zuschlag werden in den letzten 24 Stunden vor Abgabe nachgerechnet — meist während Tippfehler in den Einheitspreisen schon mitgeschleppt werden.

SYMPTOM

Die EFB-Formblätter 221 und 223 werden ausgefüllt, sobald die LV-Positionen bepreist sind. Wer Mittelohn und Zuschlagsfaktoren rückwärts aus der bereits stehenden Endsumme ableitet, manipuliert in Wahrheit Zahlen, die methodisch hätten zuerst stehen müssen.

KONSEQUENZ

Submission scheitert an formalen Mängeln (EFB-Nachweis nicht konsistent mit kalkulierter Endsumme) — oder der Zuschlag kommt, aber mit einer Marge, die in der Ausführung nicht zu halten ist. Auditierbar wird die Kalkulation in beiden Fällen nicht.

LÖSUNG

Mittelohn-AP und Stundenverrechnungssatz als Schritt 1 der Kalkulation festlegen, nicht als Endkontrolle. Tools wie der KALKU-Mittelohnrechner liefern den AP-Wert in unter 5 Minuten und sperren die Größe für die Submission.

FEHLER NR. 2 / 7

Mengen ohne Plausibilitäts-Cross-Check.

Positionen werden 1:1 aus dem LV übernommen, ohne mindestens stichprobenartig gegen Baupläne, Schnitte oder Aufmaß-Skizzen gegenzurechnen.

SYMPTOM

Die LV-Mengen erscheinen plausibel, weil sie vom Auftraggeber kommen — niemand prüft sie systematisch. Bei der Ausführung treten Mengenabweichungen von 15–30 % auf, ohne dass die Kalkulation darauf vorbereitet wäre.

KONSEQUENZ

Bei Mehrmengen drohen Nachträge, die nach § 2 Abs. 3 VOB/B nur unter engen Voraussetzungen durchsetzbar sind. Bei Mindermengen schrumpft der Deckungsbeitrag — die fixen AGK-Anteile sind aber bereits in die Kalkulation eingerechnet.

LÖSUNG

Pro LV mindestens drei Schlüsselpositionen (höchster Wertanteil) gegen die Bauplan-Geometrie aufmaßen. Abweichungen über 5 % als Nachfrage an den Auftraggeber dokumentieren — schriftlich, vor Submissionstermin.

FEHLER NR. 3 / 7

Materialpreise als Stichtag, nicht als Eskalation.

Materialpreise zum Submissionsdatum werden in die Kalkulation eingefroren — die Ausführung beginnt aber oft 6 bis 18 Monate später.

SYMPTOM

Stahl, Bitumen, Dämmstoffe, Holz: Preisindizes haben sich seit 2022 mehrfach um >20 % bewegt. Kalkulationen ohne Preisgleitklausel oder ohne explizite Materialreserve verwandeln planmäßige Gewinne nachträglich in Verluste.

KONSEQUENZ

Selbst gewonnene Aufträge werden zu Negativposten. Die Differenz zwischen kalkuliertem und ausgeführtem Materialpreis schlägt direkt aufs Betriebsergebnis durch, weil sie nicht weitergegeben werden kann.

LÖSUNG

Bei Aufträgen mit längerer Ausführungsphase aktiv Stoffpreisgleitklauseln nach VHB 225 anbieten oder verlangen. Wenn nicht durchsetzbar: differenzierte Materialreserven kalkulieren, getrennt nach Volatilität (Stahl / Bitumen / Holz / Standard).

FEHLER NR. 4 / 7

AGK-Pauschale über alle Positionen verteilt.

Allgemeine Geschäftskosten werden mit einem einzigen Prozentwert (typisch 8–12 %) über das gesamte LV gelegt — unabhängig davon, ob die Position 50 € Materialwert oder 250 000 € Sondergewerk ist.

SYMPTOM

Einheitspreise für einfache Massenpositionen werden durch den AGK-Aufschlag unmarktbar, während komplexe Positionen mit hohem Steuerungsaufwand unter ihrer realen Kostenlast bleiben. Submissionen werden „weggekippt“, weil die Massenposition im Vergleich teuer wirkt.

KONSEQUENZ

Tatsächlich verloren werden Submissionen oft nicht wegen des Gesamtpreises, sondern wegen einzelner sichtbarer Positionen. Der Wettbewerber, der seine AGK richtig gewichtet, gewinnt diese Bietergefechte.

LÖSUNG

AGK in mindestens zwei Stufen gewichten: Standardpositionen mit reduziertem Satz, komplexe Steuerungspositionen mit erhöhtem Satz. Die Summe bleibt unverändert — die Wettbewerbsfähigkeit auf Positionsebene steigt deutlich.

FEHLER NR. 5 / 7

Wagnis & Gewinn ohne Risikoprofil.

5 % W+G über das ganze LV — der Reflexwert vieler Kalkulationen — ignoriert, dass Risiko sich pro Gewerk und pro Position dramatisch unterscheidet.

SYMPTOM

Standard-Positionen (Erdaushub, Schotter, Pflaster) werden mit identischem W+G-Aufschlag versehen wie risikobehaftete Positionen (Spezialtiefbau, Bestandsanschluss, Altbau-Eingriff). Im Wettbewerb sind die Standardpositionen damit zu teuer und die Risikopositionen zu billig.

KONSEQUENZ

Aufträge werden auf der falschen Seite gewonnen: zu viele risikoreiche Lose, zu wenige planbare. Das Portfolio kippt schleichend in Richtung höherer Schadensanfälligkeit, ohne dass die Kalkulation den Wandel signalisiert.

LÖSUNG

W+G je Hauptgewerk und je Risikoklasse differenzieren. Mindestklassen: Standard (3–4 %), Mittel (5–6 %), Hochrisiko (8–12 %). Die Klassifizierung gehört zur Vorbereitungsphase jeder Submission, nicht in den letzten Tag.

FEHLER NR. 6 / 7

Nachunternehmer-LVs ohne Eigenkalkulation.

Der Nachunternehmer (NU) liefert ein Angebot. Das wird übernommen, mit AGK-Aufschlag versehen und in die Eigenkalkulation gespiegelt — ohne dass parallel eine eigene Soll-Kalkulation existiert.

SYMPTOM

Bei Verhandlungen, Nachträgen oder NU-Wechsel fehlt eine eigene Preisreferenz.

Marktveränderungen schlagen unmittelbar durch: Wenn der NU teurer wird, bleibt nur die Wahl zwischen Verlust und Vertragsbruch.

KONSEQUENZ

Der GU trägt das gesamte NU-Risiko, ohne es bepreist zu haben. Bei NU-Ausfall oder Insolvenz ist das Loch im Projektbudget nicht abgedeckt, weil keine eigene Kalkulation existiert, gegen die man hätte vorhalten können.

LÖSUNG

Auch NU-Positionen mit einer eigenen Soll-Kalkulation (mind. $\text{Lohn} \times \text{Zeit} + \text{Materialannahme}$) cross-checken. Abweichungen zwischen NU-Angebot und Soll-Kalkulation $>15\%$ sind ein Signal: nachverhandeln oder zweites Angebot einholen.

FEHLER NR. 7 / 7

Submissionstermin als Endtermin behandelt.

Die letzten 48 Stunden vor Submissionsabgabe werden für inhaltliche Änderungen genutzt — Tippfehler in Einheitspreisen, vergessene Positionen oder doppelte Erfassungen rutschen ohne Vier-Augen-Prüfung in die Abgabe.

SYMPTOM

Die Kalkulationsdatei wird bis kurz vor Abgabe verändert. Es existiert kein definierter „Kalkulations-Freeze“, nach dem nur noch geprüft, aber nicht mehr inhaltlich kalkuliert wird.

KONSEQUENZ

Triviale Fehler (Komma in einer Einheitsmenge, eine vergessene Eventualposition) führen zu Verlusten in fünfstelliger Höhe — oder zum formalen Submissionsausschluss, wenn Positionen offen bleiben.

LÖSUNG

Mindestens 24 Stunden vor Submission einen Kalkulations-Freeze definieren. Danach nur noch Vier-Augen-Prüfung: jede Position quer-gegen LV, jede Endsumme quer-gegen EFB. Keine inhaltlichen Änderungen mehr, nur noch Stempel oder Stopp.

ANHANG

Die 7 Fehler — als Schnell-Checkliste für die nächste Submission.

Vor jeder Submissionsabgabe diese sieben Punkte durchgehen. Jeder Punkt, der nicht mit „Ja“ beantwortet werden kann, ist ein dokumentiertes Risiko — entweder beheben oder bewusst akzeptieren.

☐**1. EFB-Nachweise zu spät bepreist.**

Mittelohn-AP und Stundenverrechnungssatz als Schritt 1 der Kalkulation festlegen, nicht als

☐**2. Mengen ohne Plausibilitäts-Cross-Check.**

Pro LV mindestens drei Schlüsselpositionen (höchster Wertanteil) gegen die Bauplan-Geometrie

☐**3. Materialpreise als Stichtag, nicht als Eskalation.**

Bei Aufträgen mit längerer Ausführungsphase aktiv Stoffpreisgleitklauseln nach VHB 225

☐**4. AGK-Pauschale über alle Positionen verteilt.**

AGK in mindestens zwei Stufen gewichten: Standardpositionen mit reduziertem Satz, komplexe

☐**5. Wagnis & Gewinn ohne Risikoprofil.**

W+G je Hauptgewerk und je Risikoklasse differenzieren. Mindestklassen: Standard (3–4 %),

☐**6. Nachunternehmer-LVs ohne Eigenkalkulation.**

Auch NU-Positionen mit einer eigenen Soll-Kalkulation (mind. Lohn × Zeit + Materialannahme)

☐**7. Submissionstermin als Endtermin behandelt.**

Mindestens 24 Stunden vor Submission einen Kalkulations-Freeze definieren. Danach nur noch

WIE ES WEITERGEHT

Sie können diese sieben Fehler selbst beheben. Oder uns die Kalkulation übergeben.

KALKU ist die ausgelagerte Kalkulationsabteilung für mittelständische Bauunternehmen. Wir bepreisen LVs in 48 Stunden zum Festpreis ab 200 €, übernehmen die EFB-Nachweise und liefern Submissionsfertig zurück.

Die Verantwortung für die strategische Entscheidung — welche Submission, welcher Preis, welches Risiko — bleibt bei Ihnen. Wir liefern die saubere Zahl, mit der Sie entscheiden können.

LV in 48 h bepreist

Festpreis ab 200 € pro LV.
Inkl. EFB-Nachweise,
Mittelohn-AP,
Plausibilitätsprüfung.

10 Gewerke abgedeckt

Tiefbau, Rohbau, GaLaBau,
Elektro, SHK, Trockenbau,
Dachdecker, Estrich,
Metallbau, Straßenbau.

Vertraulich, ohne Logo-Wall

Wir nennen keine
Kundennamen.
Submissionsdaten verlassen
unsere Systeme nicht.

Erstgespräch — kostenlos, 15 Minuten, ohne Verkauf

Sie schicken uns ein laufendes LV (oder ein Beispiel), wir geben Ihnen 3 konkrete Hinweise zurück. Keine Powerpoint, keine Folien — nur Praxis.

kalku.de/kontakt
info@kalku.de
Mo – Fr · 8 – 18 Uhr